

# 变更联系单

项目名称	龙岗区智慧森林防火管控平台项目
建设单位	深圳市龙岗区应急管理局
承建单位	深圳市创势互联科技有限公司
监理单位	深圳市邦迪工程顾问有限公司
设计单位	广东省电信规划设计院有限公司

致深圳市龙岗区应急管理局（建设单位）：

由于原初步设计方案中的铁塔基础设计中未含地质勘察报告，且铁塔加工尺寸与施工方案的描述有待深化，为了保证铁塔的建设和使用安全，需做地质勘探。在四方组成的项目小组完成复勘及地勘工作后，设计单位基于各点位的海拔差异、风压差异、地质结构情况等环境因素的考虑，对铁塔基础与塔身、供电系统以及前端微波网桥系统进行了深化设计，深化设计后的铁塔基础与塔身、供电系统以及前端微波网桥系统较招标文件有所变化，因此需要在深化设计的基础上提请项目变更。

本次项目变更保持合同总金额不变，且将提升龙岗区智慧森林防火管控平台项目的建设标准与基础设施的安全系数，经承建单位、监理单位以及行业专家评审，符合设计与建设要求。

望设计单位、监理单位、建设单位同意提请项目变更，承建单位与设计单位将在一个月内提交项目变更所需的变更清单与深化设计方案。

承建单位意见：

特申请变更。

项目经理签名：

刘楠

承建单位（章）：

日期：2022.7.27



设计单位意见：

同意承建单位意见，报监理单位、建设单位审批。

设计单位负责人签名：

潘家强

设计单位（章）：

日期：2022.7.27



监理单位意见：

同意变更。

监理单位负责人签名：

张明

监理单位（章）：

日期：2022.7.27



建设单位审查：

同意，按流程申请。

建设单位部门负责人签名：

黄明

建设单位（章）：

日期：2022.7.27

