


# 龙岗区应急管理局合同签订呈批表

合同名称		龙岗区智慧森林防火管控平台项目 合同补充协议	承办科室	减灾救灾科
合同主体	甲方	深圳市龙岗区应急管理局	合同总价	18060783 元
	乙方	深圳市创势互联科技有限公司	合同期限	与原合同一致
预算项目		龙岗区智慧森林防火管控平台项目（区发改立项项目）		
承办科室意见		<p>根据现场环境变化和项目实际需求情况，调整自建铁塔、供电系统、无线网桥、专线租赁四项合计费用为 8256720 元，比原合同四项合计费用 8146300 元核增的 <u>110420 元</u> 由乙方自行承担，不另外向甲方收取，合同总金额维持不变。</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">同意</p>		
办公室意见		<p style="text-align: center;">合同编号：深龙应急合[2022]110号</p> <p>根据实际需求，并经发改局审查，合同文本经与律师审核，拟同意签订补充协议，并按要求和流程执行。呈黄科、永新同志审批。</p> <p style="text-align: right; font-size: 1.5em;">黄科 28/11</p>		
分管领导意见		<p style="font-size: 2em;">同意</p> <p style="text-align: right; font-size: 1.5em;">黄科 28/11</p>		
局长意见		<p style="font-size: 2em;">同意</p> <p style="text-align: right; font-size: 1.5em;">黄科 28/11</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div>		

项目编号: LGCG2022000054A

2022年深圳市龙岗区应急管理局合同110号

## 龙岗区智慧森林防火管控平台项目合同补充协议

甲方: 深圳市龙岗区应急管理局

地址: 深圳市龙岗区龙岗中心城愉龙路30号

乙方: 深圳市创势互联科技有限公司

地址: 龙岗区大运软件小镇8栋301

本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于2022年5月19日签订的合同编号为LGCG2022000054的《龙岗区智慧森林防火管控平台项目合同》（以下简称“原合同”）中的定义相同。

为确保项目施工有章可循，保障森林防火管控平台的稳定运行，降低自建铁塔安全风险，根据复勘报告及现场实际情况，原初步设计方案中的铁塔设计与网络链路可完善优化，故对原设计方案做进一步深化，深化设计后的自建铁塔、供电系统、无线网桥与专线租赁内容与招标文件发生变化。深化设计变更方案报区发展改革局、区政务服务数据管理局审核复函同意后，甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，一致同意合同总金额不变，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特订立以下补充协议。

一、保持原合同总金额为¥18,060,783元不变，其中，系统工程建设费用为15,605,783元，软件产品采购费用为2,455,000元。

二、本次变更主要为系统工程建设费用里的自建铁塔、供电系统、无线网桥、专线租赁四项内容，原合计合同额为¥8,146,300元。现根据现场环境变化和项目实际需求情况，调整自建铁塔、供电系统、无线网桥、专线租赁四项合计费用为¥8,256,720元，共核增¥110,420元，由于合同总金额不变，本次核增费用由乙方自行承担，不另外向甲方收取。在验收阶段，上述四项将以本协议及附件调整后的内容及标准作为验收依据。上述变更明细详见本协议附件一。

三、本协议经双方代表签字盖章且经区发展改革局、区政务

服务数据管理局等有关部门审核复函同意后生效，生效后即成为《龙岗区智慧森林防火管控平台项目合同》不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。

四、本协议书未尽事宜，按原合同有关规定执行。

五、原合同与补充协议不一致处，以本补充协议约定为准。

六、本协议只增加设计工作内容，不增加费用。


七、本补充协议壹式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，均具同等效力。

(以下无正文)

甲方（盖章）：深圳市龙岗区应急管理局

法定代表人：

授权代表签字：




地址：深圳市龙岗区龙岗中心城榆龙路30号

日期：2022年11月28日



乙方（盖章）：深圳市创势互联科技有限公司

法定代表人：



授权代表签字：

地址：龙岗区大运软件小镇8栋301

日期：2022年11月28日



附件一《变更明细清单》

一、变更总表						
序号	变更内容/事项	变更要点	原合同金额(元)	变更后金额(元)	金额变化(元)	备注
1	自建铁塔	核增	5340000	5951790	611790	经甲乙双方协商合同总金额不变,工期不变。
2	供电系统	核减	2359800	2016770	-343030	
3	无线网桥	核增	185020	209040	24020	
4	专线租赁	核减	261480	79120	-182360	
合计(元)			8146300	8256720	110420	
系统工程建设共核增(元): 110420						
合同总金额变化(元): 0						

二、分项价格清单

1、自建铁塔核增明细:

序号	货物名称	规格/品牌/型号	制造商名称	数量	单位	单价(元)	合价(元)
1.1	25米监测塔材料	定制	广东运泽电力器材有限公司	18	套	117000	2106000
1.2	固定件支架材料	定制	广东运泽电力器材有限公司	18	套	17550	315900
1.3	防雷接地网	定制	广东运泽电力器材有限公司	18	套	24570	442260
1.4	材料二次搬运	定制	广东运泽电力器材有限公司	18	套	60350	1086300
1.5	基础支撑设施施工	定制	广东运泽电力器材有限公司	18	套	74985	1349730
1.6	设备安装及调试	定制	广东运泽电力器材有限公司	18	套	33200	597600
1.7	5米抱杆材料与施工	-	广东运泽电力器材有限公司	2	套	27000	54000
小计(元): 5,951,790							

2、供电系统核减明细:

序号	货物名称	规格/品牌/型号	制造商名称	数量	单位	单价(元)	合价(元)
2.1	太阳能板	HP-S455-120S	上海多倍通新能源科技有限公司	23	套	29000	667000
2.2	逆变器	HP-IT1000-248	上海多倍通新能源科技有限公司	23	套	6000	138000
2.3	配电箱	HP-C6015-M	上海多倍通新能源科技有限公司	23	套	6500	149500
2.4	胶体蓄电池	HP-B250-12G	上海多倍通新能源科技有限公司	23	套	21900	503700
2.5	电池柜	定制	上海多倍通新能源科技有限公司	23	套	8000	184000
2.6	太阳能板支架	定制	上海多倍通新能源科技有限公司	23	套	15000	345000
2.7	配线	定制	上海多倍通新能源科技有限公司	23	项	1000	23000
2.8	物业方电费	定制	-	1	项	6570	6570
小计(元): 2,016,770							

3、无线网桥核增明细:

序号	货物名称	规格/品牌/型号	制造商名称	数量	单位	单价(元)	合价(元)
3.1	5.8GHz 300M 工业级天线一体化无线网桥(发射功率400mw 单点)	Doublecom DB6000ANBS T-Pro	上海多倍通新能源科技有限公司	12	台	3500	42000
3.2	5.8GHz 866M 电信级天线一体化无线网桥(发射功率800mw 单点)	Doublecom DB6000ACBS T-Pro	上海多倍通新能源科技有限公司	12	台	4200	50400

3.3	5.8GHz 300M 工业级天线一体化无线网桥(发射功率1000mw 中继)	Doublecom DB6000ANLS T-Pro	上海多倍通新能源科技有限公司	8	台	5130	41040
3.4	5.8GHz 866M 工业级天线一体化无线网桥(发射功率1000mw 中继)	Doublecom DB6000ACLS T-Pro	上海多倍通新能源科技有限公司	8	台	5950	47600
3.5	辅材	定制	上海多倍通新能源科技有限公司	20	个	1000	20000
3.6	交换机	JHA-MIGSAD 424	深圳市锦昊安科技有限公司	2	个	4000	8000
小计(元): 209,040							

4、专线租赁核减明细:

序号	货物名称	规格/品牌/型号	制造商名称	数量	单位	单价(元)	合价(元)
4.1	三联郊野公园-森林消防大队 10M	上行带宽 10Mbps、下行带宽 10Mbps、时延低于 90ms	中国电信集团有限公司	1	条/3年	39560	39560
4.2	石芽岭-森林消防大队 10M	上行带宽 10Mbps、下行带宽 10Mbps、时延低于 90ms	中国电信集团有限公司	1	条/3年	39560	39560
4.3	生态公园-森林消防大队 10M	-	-	-	-	-	0
4.4	圆山街道办事处-森林消防大队 100M	-	-	-	-	-	0
小计(元): 79,120							