

附件2、布吉街道各建设工程项目承包商最终履约评价结果汇总表

序号	项目名称	项目类型	项目承包商	履约得分	评价等级	评分理由	备注
1	龙岗区2023年城中村供用电安全专项整治项目批量招标（第三批）	招标代理	深圳市广厦工程顾问有限公司	89	良好	能较好配合甲方完成项目招标代理工作	
2	2024年布吉街道教育新村等2个城中村供用电安全专项整治工程（勘察设计）	招标代理	深圳市中鹏项目管理有限公司	87	良好	能较好配合甲方完成项目招标代理工作	
3	2024年布吉街道教育新村等2个城中村供用电安全专项整治工程（监理）	招标代理	深圳市中鹏项目管理有限公司	87	良好	能较好配合甲方完成项目招标代理工作	
4	布吉街道信和花园后停车场挡墙治理工程	招标代理	深圳市疆业建设项目管理有限公司	85	良好	能较好配合甲方完成项目招标代理工作	
5	龙岗区吉华路—布吉路人行天桥工程	设计	深圳市市政设计研究院有限公司	70	合格	设计方案无法达到甲方要求，人员力量配置不足，进展慢	
6	布吉街道 2019 年城中村管道天然气改造工程—学园村	施工	深圳创茂建设工程有限公司	——	不合格	结算申报不实，结算评审核减率超10%（深龙财评报（2024）266号）	根据街道履约评价办法第十七条，直接评为不合格，暂停其承接街道建设工程项目2年。
7	布吉街道2019年城中村管道天然气改造工程——马安山小区等3个城中村	造价咨询	深圳市广厦工程顾问有限公司	——	不合格	结算审核成果质量不合格，结算评审核减率超10%（深龙财评报（2023）112号）	根据街道履约评价办法第十七条，直接评为不合格，暂停其承接街道建设工程项目2年。
8	布吉街道2019年城中村管道天然气改造工程——凤凰山庄	造价咨询	深圳市鹏宇工程咨询有限公司	——	不合格	结算审核成果质量不合格，结算评审核减率超5%，不超过10%（深龙财评报（2023）138号）	根据街道履约评价办法第十七条，直接评为不合格，暂停其承接街道建设工程项目1年。
9	布吉街道2019年城中村管道天然气改造工程——钱排村	造价咨询	深圳市诚朴工程造价咨询有限公司	——	不合格	结算审核成果质量不合格，结算评审核减率超5%，不超过10%（深龙财评报（2024）267号）	根据街道履约评价办法第十七条，直接评为不合格，暂停其承接街道建设工程项目1年。
10	布吉街道2019年城中村管道天然气改造工程-凤尾坑	施工	黑龙江省建筑安装集团有限公司	——	不合格	结算申报不实，结算评审核减率超5%，不超过10%（深龙财评报（2024）189号）	根据街道履约评价办法第十七条，直接评为不合格，暂停其承接街道建设工程项目1年。
11	布吉街道2019年城中村管道天然气改造工程——龙岭新村	造价咨询	深圳市建锋工程造价咨询有限公司	——	不合格	结算审核成果质量不合格，结算评审核减率超5%，不超过10%（深龙财评报（2023）111号）	根据街道履约评价办法第十七条，直接评为不合格，暂停其承接街道建设工程项目1年。
12	布吉街道2019年城中村管道天然气改造工程-百花小区和盘龙小区	造价咨询	深圳市信任行造价咨询有限公司	——	不合格	结算审核成果质量不合格，结算评审核减率超5%，不超过10%（深龙财评报（2023）109号）	根据街道履约评价办法第十七条，直接评为不合格，暂停其承接街道建设工程项目1年。
13	布吉街道2019年城中村管道天然气改造工程-凤尾坑、学园村	监理	深圳市燃气工程监理有限公司	——	不合格	图纸与现场有出入，结算评审核减率超5%，不超过10%（深龙财评报（2024）266号）	根据街道履约评价办法第十七条，直接评为不合格，暂停其承接街道建设工程项目1年。

序号	项目名称	项目类型	项目承包商	履约得分	评价等级	评分理由	备注
14	布吉街道信鸽路市政工程	造价咨询	深圳市建森工程造价咨询有限公司	——	不合格	结算审核成果质量不合格，结算评审核减率超5%，不超过10%（深龙财评报〔2023〕132号）	根据街道履约评价办法第十七条，直接评为不合格，暂停其承接街道建设工程项目1年。
15	布吉会堂聘员宿舍修缮工程	施工	深圳市华南建筑工程有限公司	——	不合格	未在竣工后6个月内提交、完善结算资料	根据街道履约评价办法第十五条第十点，直接评为不合格
16	布吉街道专职消防站营房改造项目	施工	深圳市新涛建筑工程有限公司	——	不合格	未在竣工后6个月内提交、完善结算资料	根据街道履约评价办法第十五条第十点，直接评为不合格
17	加固米棉湾百劳坑8巷五号至百劳坑15巷挡土墙治理工程	施工	银广厦集团有限公司	——	不合格	未在竣工后6个月内提交、完善结算资料	根据街道履约评价办法第十五条第十点，直接评为不合格
18	布吉街道吉华路、布沙路建筑外立面改在工程二标段	施工	深圳市骏坤建设工程有限公司	——	不合格	未在竣工后6个月内提交、完善结算资料	根据街道履约评价办法第十五条第十点，直接评为不合格
19	燃气“瓶改管”改造项目第一批	施工	深圳市天健第一建设工程有限公司	——	不合格	未在竣工后6个月内提交、完善结算资料	根据街道履约评价办法第十五条第十点，直接评为不合格
20	燃气“瓶改管”改造项目第二批	施工	中建二局深圳建投发展有限公司	——	不合格	未在竣工后6个月内提交、完善结算资料	根据街道履约评价办法第十五条第十点，直接评为不合格
21	老旧住宅安全隐患排查（2017年）	房屋安全类	深圳大学结构工程研究所	——	不合格	未在竣工后6个月内提交、完善结算资料	根据街道履约评价办法第十五条第十点，直接评为不合格
22	大芬油画村立体停车库工程	施工	深圳市明正建设有限公司	——	不合格	未在竣工后6个月内提交、完善结算资料；工期严重滞后	根据街道履约评价办法第十五条第十点，直接评为不合格
23	布吉广场室外应急避难所工程	施工	中一信建设有限公司	——	不合格	未在竣工后6个月内提交、完善结算资料	根据街道履约评价办法第十五条第十点，直接评为不合格
24	罗岗社区西湖新村边坡紧急抢修	施工	中铁七局集团第三工程有限公司	——	不合格	未在竣工后6个月内提交、完善结算资料	根据街道履约评价办法第十五条第十点，直接评为不合格
25	布吉街道布李路商铺招牌更新工程	施工	福建继昌建筑工程有限公司	——	不合格	未在竣工后6个月内提交、完善结算资料	根据街道履约评价办法第十五条第十点，直接评为不合格
26	2018年大盆菜项目第二批标段部分项目	施工	深圳市伟成建设有限公司	——	不合格	未在竣工后6个月内提交、完善结算资料	根据街道履约评价办法第十五条第十点，直接评为不合格
27	2018年大盆菜项目第二批标段部分项目	施工	深圳市典汉濠建筑工程有限公司	——	不合格	未在竣工后6个月内提交、完善结算资料	根据街道履约评价办法第十五条第十点，直接评为不合格

序号	项目名称	项目类型	项目承包商	履约得分	评价等级	评分理由	备注
28	布吉街道水径社区管网改造工程	施工	揭阳市鑫洲建安有限公司	——	不合格	未在竣工后6个月内提交、完善结算资料	根据街道履约评价办法第十五条第十点，直接评为不合格
29	布吉街道2021年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目-施工类绿化工程	施工	深圳市新峰建设工程有限公司	——	不合格	未在竣工后6个月内提交、完善结算资料	根据街道履约评价办法第十五条第十点，直接评为不合格
30	布吉街道茂业片区室内文体设施建设项目	施工	深圳市汇欣龙装饰设计工程有限公司	——	不合格	未在竣工后6个月内提交、完善结算资料	根据街道履约评价办法第十五条第十点，直接评为不合格
31	文景街心花园及可园花漾街区建设工程	施工	深圳市森蓝建筑工程有限公司	——	不合格	未在竣工后6个月内提交、完善结算资料	根据街道履约评价办法第十五条第十点，直接评为不合格
32	2018年绿化小型基建工程（二标）	施工	中建河图建设有限公司	——	不合格	未在竣工后6个月内提交、完善结算资料	根据街道履约评价办法第十五条第十点，直接评为不合格
33	2015年龙岗区绿道建设工程-布吉绿道完善工程	施工	深圳市华岳建筑工程有限公司	——	不合格	未在竣工后6个月内提交、完善结算资料	根据街道履约评价办法第十五条第十点，直接评为不合格
34	龙岗区2015年“一片一路一街一景”市容环境提升改造工程——大芬油画产业基地环境综合提升项目	施工	温岭市市政环境工程有限公司	——	不合格	未在竣工后6个月内提交、完善结算资料	根据街道履约评价办法第十五条第十点，直接评为不合格
35	布吉街道下水径社区公园项目	施工	武阳市汉阳市政建设集团公司	——	不合格	未在竣工后6个月内提交、完善结算资料	根据街道履约评价办法第十五条第十点，直接评为不合格
36	水径社区综合服务中心	施工	深圳市深港建筑集团有限公司	——	不合格	未在竣工后6个月内提交、完善结算资料	根据街道履约评价办法第十五条第十点，直接评为不合格
37	马安山、新围、钱排、教育新村、龙基新村用电安全、弱电管线及环境卫生	施工	深圳市辰锋建设工程有限公司	——	不合格	未在竣工后6个月内提交、完善结算资料	根据街道履约评价办法第十五条第十点，直接评为不合格