

附件 1:

合同变更前征求意见公示表

<p>依据《深圳市龙岗区财政局 深圳市龙岗区政府采购中心关于进一步规范政府采购合同管理的通知》有关规定，深圳市龙岗区大数据中心拟对智慧龙岗 2.0A 包项目——教育数据中心升级项目建设合同进行部分条款变更，现将有关情况向社会大众征求意见：</p>
<p>采购项目名称：智慧龙岗 2.0A 包项目——教育数据中心升级项目 采购项目编号：LGCG2020159135 合同金额（万元）：1958.204933 中标供应商：华为技术有限公司&华海智汇技术有限公司</p>
<p>变更内容描述：（包括变更事项、变更金额、原合同要求等）</p> <p>1、核减机房配套建设的主输入电缆、外机电缆和防水围堰三项工作内容，核减金额(大写)人民币肆仟捌佰陆拾肆元整(小写)<u>¥4,864.00</u>；</p> <p>2、核减合同中办公网线路改造及施工内容中的 3 口光纤配线架 6 个、96 口光纤配线架 1 个、壁挂式小机柜 9 个、熔纤 240 芯、PCV 线管-DN20：496 米、PVC 线管-DN25：220 米、PVC 线管-DN32：220 米、镀锌线槽 1500 米，核减金额(大写)人民币玖万零叁佰柒拾玖元玖角陆分(小写)<u>¥90,379.96</u>；</p> <p>3、原合同采购清单中的 12 口光纤配线架、48 口光纤配线架、六类网络跳线和小鱼易连品牌名称由于文档排版错误导致型号数字顺序出现错序及小鱼易连品牌名称出现错别字，三方同意按照厂家说明文件等对型号错序和小鱼易连品牌名称错别字进行修正，以上型号更正前后项目金额不变；</p> <p>4、经与设计单位沟通，三方同意调整原合同采购清单中教育国产云平台资源建设的 12 台计算节点 Taishan200K 的设备长期工作温度参数为 5-40 度，调整教育网升级改造的 28 台华为 8 口桌面交换机的技术参数高度为 27mm。以上型号更正前后项目金额不变；</p> <p>本次变更核减金额共计(大写)人民币玖万伍仟贰佰肆拾叁元玖角陆分(小写)<u>¥95,243.96</u>。</p> <p>原合同金额为<u>¥19,582,049.33</u>元(人民币：壹仟玖佰伍拾捌万贰仟零肆拾玖元叁角叁分)，本次变更实际核减金额为<u>¥95,243.96</u>元(人民币：玖万伍仟贰佰肆拾叁元玖角陆分)，核减后合同金额为<u>¥19,486,805.37</u>(人民币：壹仟玖佰肆拾捌万陆仟捌佰零伍元叁角柒分)。</p>

<p>合同变更的理由及相关说明：</p> <p>智慧龙岗 2.0A 包项目-教育数据中心升级项目于 2023 年 11 月 23 日签订建设合同，原合同金额为¥19,582,049.33 元(人民币：壹仟玖佰伍拾捌万贰仟零肆拾玖元叁角叁分)，目前项目已完成到货验收。</p> <p>根据业务需求，智慧龙岗 2.0A 包项目——教育数据中心升级项目需要进行项目变更，其中：减少 11 项工作内容，变更减少总金额为¥95,243.96 元（玖万伍仟贰佰肆拾叁元玖角陆分）；本次变更实际核减金额为¥95,243.96 元(人民币：玖万伍仟贰佰肆拾叁元玖角陆分)，核减后合同金额为¥19,486,805.37(人民币：壹仟玖佰肆拾捌万陆仟捌佰零伍元叁角柒分)。</p>
<p>征求意见期限：从 2025 年 2 月 19 日至 2025 年 2 月 25 日(公示时间 5 个工作日)</p>
<p>联系方式：林敬扬</p> <p>采购人：深圳市龙岗区大数据中心</p> <p>地址：深圳市龙岗区龙城街道龙德南路</p> <p>联系电话：0755-28685242</p> <p>合同备案机构：深圳市龙岗区政府采购中心</p> <p>地址：深圳市龙岗区中心城清林中路 77 号海关大厦西座 4 楼</p> <p>联系电话：0755-89552428</p>
<p>备注：对公示内容有异议的，请于公示之日起至期满之日止以实名书面方式（包括联系人、地址、联系电话）将意见反馈至采购人。</p>