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平湖街道水门安置区安置房分配实施方案

为合理实施龙岗区平湖街道水门安置区安置房分配工作，

坚持公平公正公开原则，充分保障安置对象的合法权益，根据

有关法律、法规，结合龙岗区平湖街道水门安置区安置房源及

安置需求，制定本实施方案。

一、组织架构

经研究，成立平湖街道安置房分配工作领导小组（以下简

称“领导小组”），成员如下：

组 长：王舒、韩雪峰

副 组 长：潘东清、程悦安、白剑冰、范玉琪、房建伟、

周创文、巫升龙

组 员：党政综合办公室（宣传部、财政办）、纪工

委、综合治理办公室（含信访办、司法所）、应急管理办公室

（应急分队）、城市建设办、综合行政执法办公室（城市管理

科）、行政事务中心（含财管）、土地整备中心（城市更新中

心）、市政管理中心、平湖公共卫生服务中心、交安委办、禾

花社区、平湖派出所、龙岗交警大队平湖中队、龙岗区第五人

民医院。

领导小组下设综合组、监督组、政策法规组、信访维稳组、

宣传组、财务组、后勤组、建设组、交通疏导组、疫情防控及
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医疗保障组共 10 个工作小组。本次安置房分配工作完成后，各

工作小组自行撤销。

二、职责分工

为顺利开展本次安置房分配工作，街道各相关职能部门要

密切配合领导小组，各司其职、紧密协作，共同推进本次安置

房分配工作。

（一）综合组

组 长：周创文

副组长：刘伟良

任务责任单位：土地整备中心（城市更新中心）

职 责：统筹安排本次安置房分配全流程工作，负责沟通

协调、信息报送、收集安置户相关资料，做好分配房源、分配

原则、分配流程、选房顺序、选房方式、交付方式、办证手续、

差额结算等工作，定期向领导小组报告进展情况，并组织召开

领导小组会议。

（二）监督组

组 长：范玉琪

副组长：钟 征

任务责任单位：纪工委

职 责：负责安置房分配工作及分房现场全过程监督。

（三）政策法规组

组 长：周创文

副组长：李 刚 刘伟良
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任务责任单位：综合治理办公室（司法所）、土地整备中

心（城市更新中心）

职 责：负责做好补偿协议、安置房分配涉及法律法规、

政策宣传解释工作。

（四）信访维稳组

组 长：程悦安

副组长：高远东 李亚平 刘达华 张峰

任务责任单位：综合治理办公室 、应急管理办（应急分队）、

禾花社区、平湖派出所

职 责：综合治理办公室负责分析研判分房工作引发的信

访维稳风险，对不稳定因素进行排查、搜集和处置上报；负责

联系公安机关对阻挠、妨碍分房工作开展的人员进行隔离、处

理；应急管理办（应急分队）负责组织人员对分房现场秩序维

护和安全保卫工作，及时处理突发事件；禾花社区和平湖派出

所配合做好相关工作。

（五）宣传组

组 长：白剑冰

副组长：黄 璟

任务责任单位：党政综合办公室（宣传部）

职 责：负责安置房分配工作信息报送、宣传报道、舆情

监测等工作。

（六）财务组

组 长：白剑冰
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副组长：秦树畅 刘伟良 苏晋

任务责任单位：党政综合办公室（财政）、行政事务中心

（财管）、土地整备中心（城市更新中心）

职 责：党政综合办公室（财政）负责协调区财政局对安

置房回迁面积差额结算资金和分房工作涉及相关服务费用的申

请和收支流程等事宜；行政事务中心（财管）负责安置房分配

面积差额结算资金和分房工作涉及相关服务费用资金审核、支

付；土地整备中心（城市更新中心）负责安置房分配面积差额

结算和费用支出资料收集、金额核算、报审等。

（七）后勤组

组 长：巫升龙

副组长：苏 晋

任务责任单位：行政事务中心

职 责：负责安置房分配过程中物资保障、现场布置、设

施设备安装及维护工作；会同物业公司办理安置户入伙手续。

（八）建设组

组 长：范玉琪

副组长：梁东宁

任务责任单位：城市建设办

职 责：负责协调区建筑工务署做好安置房分配现场施工

修整、安置房工程质量保修等工作。

（九）交通疏导组

组 长：潘东清
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副组长：王小康 刘军

任务责任单位：交安委办、平湖交警中队

职 责：交安委办负责联系平湖交警中队，并对现场交通

安全进行宣传和劝导；平湖交警中队负责对分房现场周边道路

进行交通疏导,确保行人、车辆有序通行。

（十）疫情防控及医疗组

组 长：潘东清

副组长：彭龙超 练子阳 陈思俊 肖向东

任务责任单位：综合行政执法办公室（城市管理科）、市

政管理中心、平湖公共卫生服务中心 、龙岗区第五人民医院

职 责：综合行政执法办公室（城市管理科）负责对安置

房分配活动现场进行疫情防控全面消杀；市政管理中心负责现

场卫生清洁；平湖公共卫生服务中心按疫情防控要求对本次安

置房分配活动进行疫情防控工作部署和指导落实各项防疫措

施；龙岗区第五人民医院做好现场突发医疗情况的救治工作。

三、安置房分配对象

本次安置房分配对象（以下简称为“安置户”） 是：与平

湖街道办事处签订《房屋拆迁补偿安置协议书》（或《房屋拆

迁补偿安置协议书》及其补充协议）（以下简称《协议书》），

《协议书》约定选择产权调换、购买指标或产权调换与购买指

标相结合补偿方式的，选择安置在平湖街道水门安置区，且按

规定已移交被拆迁房屋的安置户；但在征收补偿时无政策支持

或未经区级及以上会议纪要同意，《协议书》约定给予“成本

价购买安置房指标”的，该指标面积不纳入本次分房。（安置
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户名单详见附件 1）

四、安置房源

本次安置房分配的房源为水门安置区，其中1号楼108套，2

号楼66套，3号楼156套，共计330套，户型建筑面积为66.75㎡

-160.95㎡，总建筑面积为32,070.70㎡。（房源情况详见附件2）

五、分配原则

（一）先签约、先移交、先选房的原则。结合被征收项目

启动时点，根据《协议书》签订时间、被补偿房屋移交时间等

先后顺序依次选房。

（二）合理性组合原则。根据水门安置区安置房房源以及

安置户可分配安置建筑面积的具体情况，合理搭配面积组合，

实现不同面积房源合理搭配。

（三）集中安置、集中选房原则。在确定的安置房范围内、

在确定的选房时间段内选择安置房。安置户在确定的选房时间

段内延误选房的，按本办法中选房延误处理方式进行处理。

（四）公开、公平、公正原则。安置房分配严格按照分配

的程序进行，在现场选房过程中安排监督人员进行监督，并对

全程进行录像存档，确保安置房分配工作公开、公平、公正。

六、选房顺序

依据综合评分的高低确定选房先后顺序，如存在综合评分

相同，则采用抽签的方法确定选房先后顺序。（评分标准详见

附件 3《安置户选房评分表》）

七、选房方式
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（一）选房方式

按积分排序高低直接选房的方式。

相近建筑面积安置房归为同一户型房源库，不同户型房源

库的安置房以房号形式统计并放在不同的户型房源库中。安置

户须在户型组合方案表列明的户型组合（详见附件 4《户型组

合方案表》）中选择相应户型组合，不得自行进行户型组合。

参考《龙岗区安置房管理暂行办法》（深龙府办[2012]40

号）,根据安置小区现有房源大小户型，结合不同安置户安置面

积，按回迁面积区间段对户型进行合理组合；每一户选定的户

型组合总面积原则上不超过“拆一补一”安置面积的 3%，如因

户型套餐组合超“拆一补一”安置面积 3%的除外。

对于“仅购买指标”的安置户，按协议约定购买指标的面

积就近选房。

补偿协议安置面积既有“拆一补一”又有“购买指标”的，

安置户根据安置总面积的户型组合，一次性选房。

现场选房时，若户型组合方案表中需安置面积区间段所对

应的户型组合已全部选取完毕，平湖街道办事处可根据剩余房

源情况，新增户型组合。

备注：户型组合即为不同户型面积之和最接近协议安置面积所形成的安置房

组合。

（二）选房延误处理方式

符合条件且已确认参加本次安置房分配的安置户未按照通

知时间准时到场选房的，按照以下方式处理：

1、现场叫号未到场，但在安排场次（上午场/下午场）结
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束前到场的，其选房排位顺序排在当场次按时到场的所有安置

户之后；如后续仍有本场次安置户延迟到场的，依此排序。

2、安排场次（上午场/下午场）选房结束仍未到场的，视

为放弃本次选房。

八、差额结算

安置户协议约定安置面积因安置房户型设计原因，导致安

置户所选定的安置房总面积无法与《协议书》约定安置面积完

全匹配，须进行差额结算。

（一）安置面积仅“拆一补一”的，面积差额结算标准：

1、所选安置房面积小于《协议书》约定安置面积的：

（1）《协议书》中有约定退还价格标准的，面积差额结算

按《协议书》约定价格标准退还；《协议书》中约定“不足调

换部分按被拆迁房屋主体补偿单价（同区域普通住宅商品房交

易评估价格）”退还给乙方的，面积差额结算按被征收房屋当

时估价时点的价格作为被拆迁房屋主体补偿价格标准退还；《协

议书》约定“安置房不足部分按 2012 年 12 月 31 日深圳市规划

和国土资源委员会公布的龙岗区平湖商品房交易均价退还乙

方”的，面积差额结算按协议约定时点平湖商品房交易均价退

还；

（2）《协议书》未约定结算标准，面积结差小于或等于《协

议书》约定安置面积中“拆一补一”面积的 3%的部分，以安置

区的全成本价为结算单价，退付给安置户；面积结差大于《协

议书》约定安置面中“拆一补一”面积的 3%部分，以安置区的

市场评估价为结算单价，退付给安置户；但估价时点在《深圳
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市房屋征收与补偿实施办法》（试行）（292 号）颁布之后，

并按《深圳市房屋征收与补偿实施办法》（试行）（292 号）

实施的征收项目，面积差额结算标准按照项目补偿方案约定及

其标准结算差价。

2、所选安置房面积大于《协议书》约定安置面积的：

（1）超额面积小于或等于《协议书》约定拆一补一安置面

积 3%的，超额面积按所选安置小区安置房全成本价为单价结

算。

（2）超额面积大于《协议书》约定拆一补一安置面积 3%

的，超额面积结算需分档累计，3%以内（含 3%）的面积按所选

安置小区安置房全成本价为单价核算，大于 3%的面积，按安置

小区安置房市场评估价为单价核算。

（二）“仅购买指标”安置房面积差额结算标准：

1、安置房面积小于等于《协议书》约定允许购买指标限额

的，以其所选安置房实际面积，由安置户按该安置小区安置房

全成本价进行购买；

2、安置房面积大于《协议书》约定允许购买安置房指标

限额的，根据限额实行不同标准结算。其购买指标限额内的面

积部分，由安置户按该安置小区安置房全成本价进行购买；其

购买指标限额外的面积部分，按该安置小区安置房市场评估价

购买。

（三）协议约定安置面积既有“拆一补一”又有“购买指

标”的差额结算标准：

根据优先安置“拆一补一”的安置面积，再安置“购买
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指标”的面积原则。具体差额结算方式，结合 “拆一补一”和

“购买指标”进行。

备注：水门安置区的市场评估价购买以 27600元/平方米作为差额结算依据；

水门安置区全成本价购买以 6099元/平方米作为差额结算依据。

九、停发临时安置费时点

从平湖街道办事处通知领取入伙通知书之日起停止发放对

应“拆一补一”面积的临时安置费。

十、工作流程

为保证本次安置房分配工作顺利推进，结合安置房分配系

统的选房流程，按照前期工作、分配实施、后续工作等三个阶

段，组织开展本次安置房分配工作。

（一）前期工作阶段

1、信息录入与核查

综合组负责梳理安置户及房源信息，严格检查录入数据和

实际数据是否一致，确保信息无误。

2、组织看样板房活动

根据水门安置区环境实际情况，后勤组负责现场布置以及

活动过程中物资保障；综合组负责组织安置户具体看样板房活

动,如发放安置房宣传手册、调研安置户的意向选房情况等。

3、安置房申报

综合组负责通过现场公告、电话通知、报纸公告、街道网

站等渠道发布安置房分配通知，告知安置户及时申报。安置户

根据公告的时间和地点，携带相关证件到指定地点领取相关资
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料并进行申报。

4、审核

综合组根据申报的资料确定参加安置房分配的安置户，核

查相关申报资料，经审核符合条件的，方可确认其分配资格，

并建立安置户档案。

5、选房名单确认

综合组结合安置户申请情况，确定安置户选房名单与顺序，

同时将选房顺序名单在平湖街道办事处、安置区项目所在社区

或安置房选房现场进行公示，公示时间不少于 5 个工作日。公

示期间内有异议的，由土地整备中心（城市更新中心）负责核

查及处理。

（二）分配实施阶段

各工作组根据职责安排，对分房工作现场或事宜做好工作

部署、统筹及预判，避免一切不利于分房工作实施因素的出现。

（1）签到。安置户按通知的预定时间准时到达选房现场

签到。

（2）资格审核。安置户须携带本人身份证、《协议书》

及相关资料到场选房。如安置户有两个及以上权利人的，须所

有权利人亲自到场。如本人不能参加选房，委托他人代为选房

的，还须携带经公证或律师或工作人员现场见证的授权委托书

原件及委托人、受托人的身份证等资料到指定地点进行选房。

涉及继承的，需提前办理继承公证或持有法院、仲裁机构生效

的法律文书，由继承人携带相关资料参与选房。
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（3）选房。现场选房时间为 20 分钟内。若安置户未按时

到达选房现场，现场叫号未到场，但在安排场次（上午场/下午

场）前到场的，其选房排位顺序排在当场次按时到场的所有安

置户之后；如有后续仍有本场次安置户延迟到场的，依此排序。

安置户放弃本批次所选取房号的，视为自动放弃本批次选房资

格。安置户放弃本批次抽签所选取房号的，即为放弃本批次选

房资格。安置户拒不遵守现场秩序，严重扰乱和妨碍现场选房

的，平湖街道办事处有权取消其本批次选房资格。

（4）确认。安置户现场选中安置房后，签署《选房确认

书》。对于本次放弃选房的安置户，签订《现场放弃选房（水

门安置区）声明》。

（三）后续工作阶段

1、分配结果公示

每个安置区的选房结果于该安置区选房全部完成后在选房

现场的公告栏进行公示，公示期为 5 个工作日。公示期内对选

房结果有异议的，由平湖街道办事处负责核查及处理。

2、差额结算

综合组和财务组负责开展安置房分配后的面积差额结算工

作，确定安置户应缴金额或需退付给安置户的金额，同时通知

安置户至指定地点领取结算通知书，办理付清房款等相关手续。

安置户应在接到平湖街道办事处电话、短信或书面通知后 15

个工作日内付清需补缴金额。如安置户逾期未办理结算手续，

平湖街道办事处有权不予办理入伙手续并停止发放相关临时安
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置费。

3、签订安置房购买合同书

综合组负责开展签订安置房购买合同书具体工作。安置户

应在付清补缴金额后 5 个工作日内，执结算通知书、缴款回执

单、身份证原件签订安置房购买合同书；无需缴纳金额的（含

需退付情况），应在接到平湖街道办事处电话、短信或书面通

知后 15 个工作日内执结算通知书、身份证原件，签订安置房购

买合同书。

4、办理入伙事宜

综合组负责给予手续完善的安置户核发入伙通知书，后勤

组负责安排水门安置区物业管理单位协助安置户办理入伙手

续，领取房门钥匙。

十一、其他事项

（一）安置户完成被补偿房屋移交，且按照《市规划国土

委关于规范土地整备涉及已拆除不动产权利注销登记工作的通

知》（深规土〔2017〕247 号）等规定完成被补偿房屋产权证

明文件注销后，方可办理差额结算、签订安置房购买合同书、

办理入伙等后续手续；因政府原因造成被补偿房屋产权证明文

件无法注销的除外。安置户未将《协议书》中约定的被补偿房

屋移交的，不得参加选房。

（二）安置户有下列行为之一的，不予办理入伙手续：

1、自收到结算通知书 15 个工作日内未办理差额结算手续

的，但因项目结算价未明确的除外；
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2、未签订《安置房购买合同书》的；

3、其他不宜办理入伙手续的情形。

（三）区土地整备事务中心负责办理安置房不动产登记相

关工作，安置户应按照办理规定予以配合。

备注：根据 2020年 5月 20日的《龙岗区安置房专题会议纪要》（深圳市龙岗

区人民政府办公室 96号文）确定。

（四）安置户采取不正当手段获取安置房分配的，或者重

复获取安置房分配的，由平湖街道办事处会同龙岗区相关主管

部门查明有关安置户以弄虚作假等不正当手段获取安置房的，

相关部门责令退回已取得安置房，同时按照平湖地区同类型的

普通商品住房的市场租赁指导价向安置户追收自街道通知领取

入伙通知书之日以后的租金。

（五）符合条件的安置户已亡故的，其安置房涉及的继承

事宜，按相关法律法规执行。

（六）本方案未尽事宜，按照相关法律、法规、规章和有关

政策办理。

十二、工作要求

为做好本次安置房分配工作，各相关单位务必在坚持目标

导向的同时，要紧盯本次安置房分配进度，紧扣时序进展，紧

抓工作落实。同时坚决避免执行法规不严、突破政策底线的做

法。

（一）高度重视，加强领导

各组要充分认识到本次安置房分配工作的重要性和紧迫



- 15 -

性，把安置房分配工作当成一项重要政治任务，切实加强组织

领导，做到有领导、有组织、有计划、有落实，确保如期完成

工作任务。

（二）分工合作，形成合力

各组要按照职责范围分工负责、关联工作协同解决的原则，

各尽其责，加紧推进，分工包干，落实任务；同时，要加强协

调配合，做到既分工又合作，把各项工作落到实处。

（三）注重方法，力求实效

各组要充分发挥主观能动性，不怕困难，注重方法，具体

问题具体分析，深入细致地开展安置房分配工作，确保各项工

作的保质高效完成。
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附件 1 水门安置区安置户信息表

水门安置区安置户信息表

序

号

业主

姓名
身份证（或护照）号码 协议编号 备注

1 张桂兰 4403**********4220 深龙平拆补[2009]ZH0012 号

2 陈满红 4403**********4210 深龙平拆补[2009]PA0022 号

3 刘满华 4403**********1114 深龙平拆补[2009]PA0013 号

4 梁汉辉 D5****3(6) 深龙平拆补[2009]PA0026 号

5 刘照林 4403**********4213 深龙平拆补[2009]PA0031 号

6 成细妹 4403**********4220 深龙平拆补[2009]PA0033 号

7 伍秀英 G2****8(4) 深龙平拆补[2010]XB0019 号

8
刘志华、

何小里

4403**********4211、

4403**********1124
深龙平拆补[2010]HH0010 号

9 李清华 4414**********1838 深龙平拆补[2010]JDII0001 号

10 余妙香 4403**********0027 深龙平拆补[2010]JDII0032 号

11 陈勇 3604**********0059 深龙平拆补[2010]JDII0030 号

12 刘仲明 4403**********4216 深龙平拆补[2011]XB0005 号

13 邝坚明 4402**********0014 深龙平拆补[2010]JDII0031 号

14 卓洪凯 4405**********0315 深龙平拆补[2010]JDII0015 号
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15

刘伯贤、

刘伯仁、

刘伯坚、

刘焕吉、

刘翠容、

刘伯忠、

刘妙容、

刘美容、

刘丽容、

刘钻容、

刘叔和、

刘容、刘

伯昌、刘

艳容、

B4****18（8）、G4****5

（A）、E5****9（3）、E0****9

（8）、D6****5（0）、E4****4

（6）、B4****0（A）、D6****6

（9）、E5****4（9）、D6****4

（9）、G1****1（3）、B4****6

（1）、G0****9（6）、E3****6

（6）

深龙平拆补[2010]HH0016 号

16 叶庆林 4403**********4212 深龙平拆补[2010]XB0032 号

17 邱燕怀 4403**********1130 深龙平拆补[2009]PA0074 号

18

张秋兰、

苏艳贞、

苏艳芬、

苏艳芳、

苏艳珊

4401**********3920、

4403**********1149、

4401**********3926、

4401**********3940、

4401**********3924

深龙平拆补[2010]XB0038 号

19 熊建华 4401***********0039 深龙平拆补[2010]JDII0002 号

20
刘羡南、

李玉喜
E3****4（6）、P7****4(3) 深龙平拆补[2009]PA0108 号

21 黄志锋 4425**********6730 深龙平拆补[2010]JDII0003 号

23

叶笑伦、

刘祖文、

刘祖生

4403**********4225、

4403**********1115、

4403**********1117

深龙平拆补[2010]PA0024 号

24 陈永雄 4403**********0053 深龙平拆补[2009]PA0121 号

22 黄海津 4403**********4210 深龙平拆补[2010]PA0061 号

25 刘照财 4403**********4215 深龙平拆补[2010]PA0004 号

26 江英琼 4403**********4225 深龙平拆补[2010]PA0042 号

27

郑为花、

郑瑞芳、

郑瑞钦

4403**********4243、

4403**********1145、

4403**********1114

深龙平拆补[2010]PA0002 号

28 陈彦戎 4403**********1154 深龙平补[2012]EL0020 号
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29 巫梅锋 4414**********0018 深龙平拆补[2010]JDII0016 号

30
柯建生、

柯忠杰

4409**********3217、

4408**********0812
深龙平拆补[2009]PA0075 号

31 陈平玉 4323**********7416 深龙平拆补[2010]JDII0020 号

32 黄鹤 4305**********2047 深龙平拆补[2010]JDII0035 号

33
黎碧娜、

林小君

4413**********3523、

4413**********351X
深龙平拆补[2010]JDII0043 号

34 毛友明 4403**********4218 深龙平拆补[2010]JDII0013 号

35 张岳 4403**********0013 深龙平拆补[2010]PA0025 号

36 张振汉 4403**********0410 深龙平拆补[2010]PA0034 号

37 刘万红 4403**********1111 深龙平拆补[2010]PA0052 号

38 张义良 4222**********1414 深龙平拆补[2010]JDII0033 号

39 陆爱荣 4403**********1110 深龙平拆补[2010]PA0035 号

40 刘国财 4403**********0055 深龙平拆补[2010]PA0037 号

42 苏新胜 4403**********0039 深龙平拆补[2010]PA0069 号

43 余有宝 4525**********407X 深龙平拆补[2010]JDII0019 号

41
刘贵全、

刘翠鸾

4403**********4217、

4403**********2820
深龙平拆补[2010]PA0017 号

44
刘见笑、

刘桂荣

4403**********4249、

4403**********1117
深龙平拆补[2010]PA0018 号

45
成纪明、

刘润金

4403**********4217、

4403**********4249
深龙平拆补[2011]XB0004 号

46 黄培兴 4403**********4220 深龙平拆补[2010]PA0085 号

47 李景声 4403**********4235 深龙平拆补[2010]JDII0025 号

48 刘桂宽 4403**********316X 深龙平拆补[2010]JDII0027 号

49 刘派寿 4403**********4219 深龙平拆补[2010]PA0048 号

50
尚志兴、

张顶顶

2203**********0637、

2203**********3444
深龙平拆补[2010]JDII0037 号

51 任仕坚 H0****3(0) 深龙平拆补[2010]ZH0028 号
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52 方思林 4600**********7815 深龙平拆补[2010]JDII0023 号

54 张伟丽 4403**********1140 深龙平拆补[2011]JDII0001 号

55 黄佑田 4201**********401X 深龙平拆补[2010]JDII0026 号

56 叶素英 4403**********4226 深龙平拆补[2009]JDIII0009 号

53 刘玉群 4403**********0928 深龙平拆补[2010]PA0081 号

57 钟童军 3623**********6351 深龙平拆补[2010]JDIII0012 号

58
刘康泰、

邓爱群

4403**********4211、

4403**********1126
深龙平拆补[2010]PA0041 号

59 陈彩秀 4403**********4225 深龙平拆补[2010]PA0053 号

60 刘顺才 E9****5(9) 深龙平拆补[2010]PA0009 号

61 严秀珍 4403**********4226 深龙平拆补[2010]PA0073 号

62 刘雪英 4403**********4224 深龙平拆补[2010]PA0076 号

63 刘洪英 21****44 深龙平拆补[2009]ZH0006 号

64
夏继洪、

胡玉珍

5123**********7775、

5123**********1308
深龙平拆补[2010]JDII0017 号

65 王顺祖 4403**********4217 深龙平拆补[2011]XB0019 号

66 许珍彩 4403**********4225 深龙平拆补[2010]PA0097 号

67 黄树灿 4403**********1111 深龙平拆补[2010]PA0088 号

68 刘剑华 4403**********7515 深龙平拆补[2011]XB0008 号

69 钟小英 4403**********4224 深龙平拆补[2011]JDII0007 号

70 黄信高 4403**********4216 深龙平拆补[2010]PA0079 号

71
邓权福、

刘带粦
H0****9(1)、P7****1（6） 深龙平拆补[2011]XB0006 号

72 黄松南 4403**********4217 深龙平拆补[2010]PA0105 号

73 刘燕云 4403**********822X 深龙平拆补[2010]PA0096 号

74 黄锡洪 G0****7(6) 深龙平拆补[2010]PA0068 号
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76 刘惠安 4403**********4214 深龙平拆补[2010]PA0075 号

77 刘雪珍 4403**********1120 深龙平拆补[2010]PA0074 号

78
黄佐辉、

邝锦华
H0****9(4) C4****5(7) 深龙平拆补[2013]EL0011 号

79 伍淑微 4403**********1124 深龙平拆补[2010]PA0103 号

75 任敏坚
4403**********4235、

4403**********4217
深龙平拆补[2011]ZH0002 号

80 宋美伦 M1****4(0) 深龙平拆补[2013]EL0015 号

81 钟德强 4403**********1113 深龙平拆补[2011]FQ0001 号

82 张世明 4403**********4210 深龙平拆补[2010]PA0129 号

83 叶伟林 4403**********4215 深龙平拆补[2011]PA0003 号

84 黄月傍 4403**********4266 深龙平拆补[2011]PA0010 号

85 吴艺伟 4425**********3310 深龙平拆补[2010]JDIII0011 号

86 宋国清 4403**********4228 深龙平拆补[2013]EL0027 号

87 叶丽欢 4403**********1125 深龙平拆补[2014]EL0002 号

88

汤建芳、

刘侃珍、

汤丽新、

黄建芬

H3****1（9)、E7****1（5）、

HI****7（8)、H1****7（5）
深龙平拆补[2011]PA0012 号

89 林惠爱 4403**********1125 深龙平拆补[2011]PA0004 号

90 叶德和 4403**********191X 深龙平拆补[2011]XB0016 号

91 黄逢英 4403**********4229 深龙平拆补[2014]EL0010 号

92
刘伟光、

刘兰欢

4403**********5613

4403**********424X
深龙平拆补[2011]PA0001 号

93 钟马辉 4403**********1134 深龙平拆补[2011]XB0011 号

94 叶润堂 H0****3（8） 深龙平拆补[2011]XB0017 号

95 刘金航 4414**********2337 深龙平拆补[2011]JDII0003 号

96 刘合贤 4403**********2923 深龙平拆补[2014]EL0011 号
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97

杨海燕、

叶莲芳、

叶莲友、

叶燕灵、

杨叶鼎

4301**********0920、

4303**********1124、

4403**********1122、

4403**********1129、

4301**********0392

深龙平拆补[2011]XB0018 号

98 江天送 H0****7（0) 深龙平拆补[2010]PA0015 号

99 刘秀英 P7****7（2） 深龙平拆补（2011）ZH0007 号

100 叶福深 4403**********421X 深龙平拆补[2015]HH0001 号

101 张亚树 4403**********4212 深龙平拆补[2010]JDII0022 号

102 陈伟平 4403**********4218
平湖街道辅岐项目（2017）协字号第 002 号

（FQ0023）
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附件 2 水门安置区安置房房源信息表

水门安置区安置房房源信息表

楼栋 单元 房号 面积（㎡) 层数 套数 面积小计

1 栋

A座

01 102.14 2 1 102.14

02 104.81 2 1 104.81

03 101.66 2 1 101.66

01 102.14 3-19 17 1736.38

02 104.81 3-19 17 1781.77

03 101.66 3-19 17 1728.22

B 座

01 101.66 2 1 101.66

02 104.81 2 1 104.81

03 102.14 2 1 102.14

01 101.66 3-19 17 1728.22

02 104.81 3-19 17 1781.77

03 102.14 3-19 17 1736.38

2 栋 ——

01 160.09 2 1 160.09

02 112.19 2 1 112.19

03 160.95 2 1 160.95

01 160.09 3-8 6 960.54

02 112.19 3-8 6 673.14

03 160.95 3-8 6 965.7

01 160.09 9-23 15 2401.35

02 113.27 9-23 15 1699.05

03 160.95 9-23 15 2414.25

3 栋 ——

01 85.99 4-29 26 2235.74

02 66.75 4-29 26 1735.5

03 66.75 4-29 26 1735.5

04 66.75 4-29 26 1735.5

05 66.75 4-29 26 1735.5

06 85.99 4-29 26 2235.74

合计 32070.7
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附件 3 安置户选房评分表

安置户选房评分表

序号 项目 评分要素 分值 得分依据

1

《拆迁安置补

偿协议书》签

约时间

根据每个征收项目启动为起始时间（有拆迁许可证的以拆迁许

可证下发时间或区会议纪要确定的价值时点为基点，无拆迁许

可证或区会议纪要的以区城市更新和土地整备局或相关部门

委托平湖街道开展征收工作时间），计得基本分为 50 分，每

推迟一天签约者扣 0.01 分。

50

正式《拆迁安置补

偿协议书》签订时

间

2 房产空置移交

根据每个征收项目启动为移交时间（有拆迁许可证的以拆迁许

可证下发时间或区会议纪要确定的价值时点为基点，无拆迁许

可证或区会议纪要的以区城市更新和土地整备局或相关部门

委托平湖街道开展征收工作时间），以基点起始为移交时间，

计得基本分为 50 分，每推迟一天移交者扣 0.01 分。

50 房产移交时间

合计 100

说明：如存在综合评分相同，则采用抽签的方法确定选房先后顺序。
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附件 4 户型组合方案表

户型组合方案表

序

号

需安置建筑面积

区间

户型组合合

计名义面积

户型组合实际

建筑面积区间 户 型

（㎡）

户 型

（㎡）

户 型

（㎡）

户 型

（㎡）

户 型

（㎡）

户型

组合

户型组

合方案 计 划

需求
（㎡） （㎡）

（套

数）

最大组

合数

1
80-85

67 66.75 67 一套 104
2

2 86 85.99 86 一套 52

3 91.22-104.81 、

协议或会议纪要

明确多套 100 的

86 85.99 86 一套 52

41
4 102 101.66-104.81 102 一套 108

5
105-120

102 101.66-104.81 102 一套 108
11

6 112 112.19-113.27 112 一套 22

7
150

153 152.74 86 67 两套 52
1

8 160 160.09-160.95 160 一套 44

9
160-165

160 160.09-160.95 160 一套 44
1

10 169 168.89-170.95 102 67 两套 104

11

200

188 187.65-190.8 102 86 两套 52

312 198 198.18-199.26 112 86 两套 22

13 204 203.32-209.62 102 102 两套 54

14

220-225

214 213.85-218.08 112 102 两套 22

115 227 226.84-227.7 160 67 两套 44

16 220 219.49 86 67 67 三套 52

17

240

246 246.08-246.94 160 86 两套 44

118 246 245.69-246.77 112 67 67 三套 22

19 236 235.16-238.31 102 67 67 三套 52

20

300

294 293.59-294.45 160 67 67 三套 44

121 290 289.31-295.61 102 102 86 三套 54

22 300 299.84-304.07 112 102 86 三套 22

23
335-340

339 339.03-340.97 160 112 67 三套 44
1

24 348 347.74-351.75 160 102 86 三套 44

25

375-380

380 379.58-381.44 160 86 67 67 四套 44

126 348 347.74-351.75 160 102 86 三套 44

27 358 358.27-360.21 160 112 86 三套 52

28

385-390

396 395.25-399.26 160 102 67 67 四套 44

129 399 398.82-399.68 160 86 86 67 四套 26

30 380 379.58-380.44 160 86 67 67 四套 44

31

400-410

396 395.25-399.26 160 102 67 67 四套 44

1
32 399 398.82-399.68 160 86 86 67 四套 26

33 406 405.78-407.72 160 112 67 67 四套 22

34 415 414.49-418.5 160 102 86 67 四套 44
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35

480

482 481.24-485.25 160 102 86 67 67 五套 52

35
36 492 491.77-493.71 160 112 86 67 67 五套 22

37 489 488.59-493.46 160 160 102 67 四套 22

38 473 472.92-474.62 160 160 86 67 四套 22

39 763.3 938 934.5 14 套 67
十四

套
8 1

40
350-355

348 347.74-351.75 160 102 86 三套 44
1

41 358 358.27-360.21 160 112 86 三套 22

小计 103

说明：1、上表户型组合方案是根据符合分配条件的安置户需求安置面积，结合本

安置区安置房房源基本情况进行组合，具体搭配详见上表。

2、根据本安置区房源实际情况，将所有的房源划分为 67、86、102、112、160

㎡等 5 个户型类别。其中 67 ㎡户型包含 66.75㎡一种建筑面积，86 ㎡户型包含 85.99

㎡一种建筑面积，102㎡户型包含 101.66、102.14、104.81㎡三种建筑面积，112㎡户

型包含 112.19、113.27㎡两种建筑面积、160㎡户型包含 160.09、160.95㎡两种建筑面

积。

3、需安置建筑面积区间在 300㎡以上（不含 300㎡），户型组合中需至少有一

套 160㎡户型再搭配中小户型；会议纪要或协议另有约定的除外。

4、在实际分房过程中，若户型组合方案表中需安置面积区间段所对应的户型组

合已全部选取完毕，平湖街道办事处可根据剩余房源情况，新增户型组合。

5、需安置建筑面积区间 350-355平方米的户型组合是根据前述说明第 4点精神，

于会后新增的户型组合。
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附件 5 安置房分配工作流程与职责分工图
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附件 6 安置房分配现场流程图

安置房分配现场流程图

签到处 签到 迟到

候选区 资格审核

资料审核区 选房前等候

选房等候区

超时退出选房区

房号确认区

打印房号确认单

选房结果审核

签字、退出选房
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附件 7 292 号文实施前后被补偿人签约数量统计

292 号文实施前后被补偿人签约数量统计

序号 时间段 项目 人数 合计 备注

1
292 号文实施

前

金融基地二期 24

101

金融基地三期 3

平安大道 48

西宝路 12

中环 5

辅岐路 2

惠华路 3

鹅公岭 7

2
292 号文实施

后
辅岐路 1 1

业主陈伟平于

2018 年 07 月

07日签约

合计 102

说明：292 号文全称为《深圳市房屋征收与补偿实施办法(试行)》，于 2016 年 12 月

23 日发布之日实行。
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附件 8 选房后需办理的相关手续及相关说明

选房后需办理的相关手续及相关说明

1、选房确认书的签订：安置户现场选完房后，当场签署选房确认书，选房结果即

生效，不允许更改。

2、选房结果公示：每个安置区的选房结果于该安置区选房全部完成后在进行公示，

公示期为 5个工作日。水门、山厦、良安田安置区选房结果，均在水门安置区 1栋 B栋

1楼选房室门外。

3、差价结算：安置户应在接平湖街道办事处电话、短信或书面通知后 15 个工作日

内付清需补缴金额。如安置户逾期未办理结算手续，平湖街道办事处有权不给予办理入

伙手续并停止发放相关临时安置费。

4、安置房购买合同书的签订：安置户应在付清补缴金额后 5 个工作日内，执结算

通知书、缴款回执单、身份证原件签订安置房购买合同书；无需缴纳金额的（含需退付

情况），应在接到平湖街道办事处电话、短信或书面通知后 15 个工作日内执结算通知

书、身份证原件，签订安置房购买合同书。

5、发放入伙通知书：安置户签订安置房购买合同书后，同步发放入伙通知书。

6、入伙：安置户执入伙通知书，前往对应小区物业管理单位领取钥匙。

7、停发临时安置费的时点：

从平湖街道办事处通知领取入伙通知书之日起停止发放对应“拆一补一”面积的临

时安置费。

8、其他相关说明:

（1）安置房面积说明:

安置房面积为建筑面积，即套内建筑面积与应分摊的共有建筑面积之和。

（2）物业管理

①安置区物业管理费按相关规定执行；

②安置小区内的停车位按物业管理处的相关规定使用；

③安置户入住后的电话、有线电视、网络、燃气等开户费用由用户自行缴纳；

④其他事宜按照安置小区物业公司的物业管理协议有关规定执行。
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